

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO Č. DZ_010/2021

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Spišský Štvrtok
Sídlo:	Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Štatutárny zástupca:	Ing. Ján Greš, starosta
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK32 5600 0000 0034 1214 3001
IČO:	00 329 631
DIČ:	2020717897
Tel.:	053 45 98 532, 0911 633 722
E-mail:	obec@spisskystvrtok.sk
(ďalej len "objednávateľ")	

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	MILANKO, spol. s r.o.
Sídlo:	Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
Adresa:	Chrapčiakova 29, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca:	JUDr. Milan Tkáč
IČO :	31731244
DIČ:	2020505190
IČ DPH:	SK2020505190
Reg. č.	Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka č. 8190/V
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK76 0200 0000 0012 2518 0553
Tel.:	053/4173236
E-mail:	anna.steinerova@milankosro.sk
(ďalej len "zhotoviteľ")	

ČI. I PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.10.2021 zmluvu o dielo DZ_010/2021, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa za podmienok uvedených v tejto zmluve pre objednávateľa vykonať dielo: „**Rekonštrukcia schodov a oporného múra Hasičská zbrojnica Spišský Štvrtok**“, a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi cenu diela (ďalej len „zmluva o dielo“).
- 2) V súlade s článkom X. Záverečné ustanovenia, bod 3, zmluvy o dielo a v súlade s §18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 1 (ďalej aj ako „dodatok“ alebo „dodatok č. 1“).

ČI. II PREDMET DODATKU

- 1) Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania navyiac prác a nerealizovania menej prác, ktorých rozsah je daný položkovitým rozpočtom nedočerpaných rozpočtových položiek a navyiac prác tvoriacim prílohu tohto dodatku dohodli na zmene článku III. Cena diela, ods. 2 takto:

Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je:

Zmluvná cena diela bez DPH:	18 509,40	EUR
Zmluvná cena menej prác podľa prílohy bez DPH:	-6 245,46	EUR
Zmluvná cena navyiac prác podľa prílohy bez DPH:	11 590,93	EUR
Zmluvná cena diela vrátane menej a navyiac prác bez DPH:	23 854,87	EUR
Sadzba DPH: 20% a výška DPH:	4 770,97	EUR
Zmluvná cena celkom, vrátane DPH:	28 625,84	EUR

(slovom: dvadsaťosemtisíc šesťstodvadsaťpäť EUR, 84/100 centov)

ČI. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1) Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 2) Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, zhotoviteľ dostane dve vyhotovenia, objednávateľ dostane dve vyhotovenia.
- 3) Tento dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
- 4) Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 5) Prílohy k dodatku: Položkový rozpočet upravený o menej a navyiac práce.

V Spišskom Štvrtku, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: