

Dodatok č. 1**k zmluve o dielo č. objednávateľa ZoD 2016/GD/01/007 na stavbu:***Rekonštrukcia krytu a odvodnenie miestnych komunikácií
v obci Spišský Štvrtok – SO 01 ulica Potočná***Objednávateľ:**Adresa:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
E-mail:
www:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:**Obec Spišský Štvrtok**OcÚ, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok, okr. Levoča
Ing. Ján Greš, starosta obce
00329631
2020717897
Neplatca DPH
+421 534598532
starosta@spisskystvrtok.sk
www.spisskystvrtok.sk
Prima Banka Slovensko a.s.
3412144012/5600
SK89 5600 0000 0034 1214 4012

a

ZhotoviteľNázov:
Sídlo
Právna forma
Registrácia

Štatutárny orgán

vo veciach zmluvných osoby oprávnené ku konaniu
- riaditeľ oblasti
- ekonomický riaditeľ oblasti
- vedúci prevádzkovej jednotky
Stavbyvedúci
IČO
IČ DPH
DIČ
Bankové spojenie

IBAN
E-mail**STRABAG s. r. o.**Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel : Sro, vložka č. 991/B
Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti

Ing. Peter Šulek, na základe plnej moci
Ing. Ján Lietava, na základe plnej moci
Ing. Michal Patz, na základe plnej moci
Ing. František Smrek
17 317 282
SK2020 316 298
2020 316 298
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
SK54 1111 0000 0014 2311 0003
michal.patz@strabag.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. objednávateľa ZoD 2016/GD/01/007 nasledovne :

Článok IV. Doba plnenia

Dopĺňa sa ďalší bod IV.1.1.

IV.1.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene termínu dokončenia diela.

Ukončenie realizácie diela: 30.09.2016

Článok V. Cena za dielo

Znenie bodu VI.1 zmluvy o dielo sa dopĺňa.

V.1 Cena diela sa upravuje nasledovne :

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD bez DPH	52 559,49 €
Zníženie ceny diela z rozpočtu k ZoD	- 4 315,41 €
K fakturácii podľa ZoD	48 244,08 €
<u>Zvýšenie ceny diela v dodatku č. 1 k ZoD</u>	<u>+ 7 904,20 €</u>
Upravená cena diela bez DPH	56 148,28 €
DPH 20%	11 229,66 €
Cena diela s DPH	67 377,94 €

Rozpočet upravený podľa rozsahu skutočne vykonaných prác tvorí súčasť tohto dodatku č. 1

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. Objednávateľa ZoD 2016/GD/01/007 zo dňa 01.06.2016, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
- Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. Objednávateľa ZoD 2016/GD/01/007 zo dňa 01.06.2016.
Súčasťou tohto dodatku č. 1 tvorí príloha č. 1 – rozpočet k ZoD, príloha č.2 - rozpočet upravený podľa rozsahu skutočne zrealizovaných prác.
- Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa 02.08.2016

Zhotoviteľ: _____

Ing. Peter Sulek
na základe plnej moci

Ing. Michal Patz
na základe plnej moci

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynska Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(27)

Objednávateľ: _____



Ing. Ján Greš
starosta obce

doda

Ing. Monika Borovská