

Evidenčné číslo objednávateľa:

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
zo dňa 17.06.2013 na stavbu:
„Odvodnenie dažďových vôd z ul. Záhradná“

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Sídlo: Obec Spišský Štvrtok
Štatutárny zástupca: Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Ing. Ján Greš, starosta obce
IČO: 00329631
DIČ: 2020717897
IČ DPH: Neplatca DPH
Tel.: 00421 (0)53/4598 532
Fax: 00421 (0)53/4699 073
E-mail: obec@spisskystvrtok.sk
www: www.spisskystvrtok.sk
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 3412143001/5600

Zhotoviteľ :

KP building s.r.o.
Sídlo: Danišovce 99, 053 22 Danišovce
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Kohút, konateľ spoločnosti
IČO: 45 966 354
IČ DPH: SK 2023169038
Tel.: 0907 572 438
E-mail: info@kpbuilding.sk
Bankové spojenie: PrimaBanka, Spišská Nová Ves
Číslo účtu: 3463549001/5600
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 26925/V

Zmluvné strany po vzájomnej dohode a na základe zmeny technického riešenia menia v súlade s článkom 4.6 písm. b zmluvu o dielo zo dňa 17.06.2013 nasledovne:

Čl. 2 Predmet plnenia zmluvy

Dopĺňa sa ďalší bod:

2.2.1 Zmluvné strany rozširujú, na základe požiadavky objednávateľa a zmeny technického riešenia, predmet zmluvy špecifikovaný v priloženom rozpočte.

Čl. 4. Cena stavebného diela

4.2 Zmluvné strany upravujú cenu diela o naviac práce podľa špecifikácie v priloženom rozpočte – v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou dodatku č. 1 k zmluve o dielo.

Rekapitulácia ceny diela:

celková cena bez DPH:	16 989,79 €
úprava ceny v dodatku č. 1 k ZoD	+ 7 162,24 €
Upravená cena diela bez DPH	24 152,03 €
DPH 20%	4 830,41 €

Upravená cena diela vrátane DPH	28 982,44 €
--	--------------------

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 17.06.2013, pokiaľ neodporujú ujednaniám v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Súčasťou dodatku č. 1 je Príloha č. 1 – Rozpočet navyše prác.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

V Spišskom Štvrtku, dňa 07.10.2013

SIGNED

.....
za zhotoviteľa

Ing. Martin Kohút, konateľ

SIGNED

.....
za objednávateľa

Ing. Ján Greš, starosta obce