

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 02.03.2015

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Spišský Štvrtok**
Sídlo: Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Greš, starosta obce
IČO: 00329631
DIČ: 2020717897
IČ DPH: neplatca
Tel.: 00421 (0)53/4598 532
Fax: 00421 (0)53/4699 073
E-mail: obec@spisskystvrtok.sk
www: www.spisskystvrtok.sk
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 3412143001/5600

Zhotoviteľ : **Jozef Oravec**
Sídlo: Zelená 295/2, Spišský Štvrtok
Štatutárny zástupca: Jozef Oravec, majiteľ firmy
IČO: 40 85 97 20
IČ DPH: neplatca
Tel.: 0915 934 075
E-mail: jozef.oravec@atlas.sk
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: 6752795018/1111
Zapísaný v: ŽR SR pod číslom 704-5030, Okresný úrad Poprad

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo zo dňa 02.03.2015 na stavbu „Rekonštrukcia fasády a oprava chodníka domu smútku“ v obci Spišský Štvrtok. nasledovne:

Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy

Dopĺňa sa odsek 2.2.1:

2.2.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o ďalšie navyše práce

- oprava chodníka a korekcia o nerealizované množstvá - špecifikované v rozpočte, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto dodatku,
- demontáž okien a dverí, stavebné úpravy po ich výmene vrátane podláh - špecifikované v rozpočte, ktorý je prílohou č. 2 k tomuto dodatku,
- oprava sociálnych zariadení a odkvapového systému - špecifikované v rozpočte, ktorý je prílohou č. 3 k tomuto dodatku.

Čl. 4. Cena stavebného diela

Zmluvné strany upravujú cenu diela o ďalšie práce špecifikované prílohách č. 1 – 3 k tomuto dodatku takto:

4.2	Cena stavebného diela podľa ZoD vrátane DPH:	14 973,13 €
	Úprava ceny podľa prílohy č. 1	98,51 €
	Úprava ceny podľa prílohy č. 2	3 019,38 €
	Úprava ceny podľa prílohy č. 3	1 843,23 €

Upravená cena diela vrátane DPH: 19 934,25 €

Slovom: devätnásťtisíc deväťstotridsaťštyri eur, dvadsaťpäť centov.

Záverčné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 02.03.2015, pokiaľ neodporujú dojednaniám v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa www.spisskystvrtek.sk a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 02.03.2015.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Spišskom Štvrtku, dňa 29.07.2015

.....
za zhotoviteľa
Jozef Oravec

.....
za objednávateľa
Ing. Ján Greš, starosta obce