

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 30.05.2014

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Spišský Štvrtok**
Sídlo: Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Greš, starosta obce
IČO: 00329631
DIČ: 2020717897
IČ DPH: neplatca
Tel.: 00421 (0)53/4598 532
Fax: 00421 (0)53/4699 073
E-mail: obec@spisskystvrtok.sk
www: www.spisskystvrtok.sk
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 3412143001/5600

Zhotoviteľ : **Jozef Oravec**
Sídlo: Zelená 295/2, Spišský Štvrtok
Štatutárny zástupca: Jozef Oravec, majiteľ firmy
IČO: 40 85 97 20
IČ DPH: neplatca
Tel.: 0915 934 075
E-mail: jozef.oravec@atlas.sk
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: 6752795018/1111
Zapísaný v: ŽR SR pod číslom 704-5030, Okresný úrad Poprad

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo zo dňa 30.05.2014 na stavbu „Revitalizácia domu smútku a jeho okolia“ v obci Spišský Štvrtok. nasledovne:

Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy

Dopĺňa sa odsek 2.2.1:

2.2.1 Predmet zmluvy sa:

- a) koriguje sa o nerealizované množstvá - špecifikované v rozpočte, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto dodatku,
- b) rozširuje sa o ďalšie navyše práce - špecifikované v rozpočte, ktorý je prílohou č. 2 k tomuto dodatku,

Čl. 4. Cena stavebného diela

Zmluvné strany upravujú cenu diela podľa odsúhlasených výkonov uvedených prílohách č. 1 a 2 k tomuto dodatku takto:

4.2	Cena stavebného diela podľa ZoD vrátane DPH:	22 683,48 €	upravená cena
	Úprava ceny podľa prílohy č. 1	-5 349,63 €	17 333,85 €
	Úprava ceny podľa prílohy č. 2	+5 982,36 €	23 316,21 €
	Upravená cena diela celkom (neplatca DPH):	+ 632,73 €	23 316,21 €

Slovom: dvadsaťtritisíc tristošesťnásť eur, dvadsaťjeden centov.

Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 30.05.2014, pokiaľ neodporujú dojednaniám v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa www.spiskystvrtok.sk a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 30.05.2014.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Spišskom Štvrtku, dňa 01.10.2014

SIGNED

.....
za zhotoviteľa
Jozef Oravec

SIGNED

.....
za objednávateľa
Ing. Ján Greš, starosta obce