

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2013/GD/01/015 na stavbu:

Odvodnenie dažďových vôd z ul. Záhradná, Spišský Štvrtok – Asfaltové vrstvy

Objednávateľ :	Obec Spišský Štvrtok
Sídlo	Obecný úrad, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Zastúpený	Ing. Ján Greš, starosta obce
IČO	00 329 631
DIČ	2020 717 897
Bankové spojenie	Prima banka Slovensko, a.s., pob. Spišská Nová Ves
Číslo účtu	341 214 3001/5600
Telefón	053 – 45 98 532
Fax	053 – 46 99 073
E-mail	obec@spisskystvrtok.sk

a

Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.
Sídlo	Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Registrácia	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 991/B
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán	Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová, Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO	17 317 282
IČ DPH	SK2020 316 298
DIČ	2020 316 298
Bankové spojenie	UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava
Číslo účtu	14 23 11 0003 / 1111
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky
- technických a realizačných	Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky
Telefón	055 – 7294 770
Fax	055 – 6771 825
E-mail	michal.patz@strabag.com

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo č. ZoD 2013/GD/01/015 zo dňa 10.10.2013 nasledovne:

Článok č. II. Predmet plnenia a miesto plnenia

Doplňa sa ďalší bod:

2.2.1 Zmluvné strany rozširujú predmet zmluvy na základe požiadavky objednávateľa o naviac práce – o naviac spotrebu asfaltovej zmesi, špecifikovanú v priloženom rozpočte.

Článok č. IV. Cena diela

4.1 Zmluvné strany upravujú cenu diela o naviac práce podľa špecifikácie v priloženom rozpočte – v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou dodatku č. 1 k zmluve o dielo.

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD bez DPH	19 896,93 €
Úprava ceny v dodatku č. 1 k ZoD	+ 2 045,30 €
Upravená cena diela bez DPH	21 942,23 €
DPH 20%	4 388,45 €
Upravená cena diela vrátane DPH	26 330,68 €

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2013/GD/01/015 zo dňa 10.10.2013, pokiaľ neodporujú ujednaniám v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Súčasťou dodatku č. 1 je Príloha č. 1 – Rozpočet naviac prác.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa 04.11.2013

Z h o t o v i t e ľ

O b j e d n á v a t e ľ

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

Ing. Ján Greš
starosta obce

Ing. Michal Patz
na základe plnej moci

Dodatok overili : Ing. Ján Lietava

Eva Kováčová