

**Ministerstvo životného prostredia SR  
Sekcia environmentálnych programov a projektov  
Odbor riadenia implementácie projektov  
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava**

**Rozhodnutie o zmene projektu  
č. 033/1.2/2011**

**SCHVÁLENIE ŽIADOSTI O ZMENU PROJEKTU  
Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,  
PRIORITNÁ OS – 1. Ochrana a racionálne využívanie vôd  
OPERAČNÝ CIEĽ - 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle  
záväzkov SR voči EÚ**


V zmysle Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 7. decembra 2010 č. 35/2010-1.6 o vydaní Podpisového poriadku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, týkajúceho sa aj právomoci o rozhodovaní o žiadostiach o zmenu projektov realizovaných v rámci Operačného programu Životné prostredie

**s c h v a ľ u j e m / n e s c h v a ľ u j e m**

žiadosť o zmenu projektu č.: **02**  
Názov projektu: **Rozšírenie kapacity ČOV a dostavba kanalizácie  
v obci Spišský Štvrtok**  
Kód projektu: **24110110022**  
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: **015/1.2MP/2009**  
Prijímateľ: **obec Spišský Štvrtok**

V Bratislave, dňa 27.10.2011

Prílohy: predmet podpory

  
.....  
Ing. Peter Viglaš  
riaditeľ odboru

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Rozšírenie kapacity ČOV a dostavba kanalizácie v obci Spišský Štvrtok	
Kód ITMS	24110110022	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond (KF) a Štátny rozpočet (ŠR)	
Prioritná os	1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Opatrenie	-	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT46 – Spracovanie vody ( odpadová voda)	100%	SF01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA09 – Zber, čistenie a rozvod vody	100%	UZ05 – Vidiecke oblasti

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Levoča
Obec	Spišský Štvrtok
Ulica	-
Číslo	-

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Rozšírenie kapacity ČOV a dostavba kanalizácie v obci Spišský Štvrtok
Špecifický cieľ projektu 1	Odkanalizovať splaškové vody z novej časti Ku Kremni a príslušných ulíc. Splaškové vody z tejto lokality prečerpáť do kanalizačnej šachty pri št. ceste a následne gravitačne zvieŕť cez areál družstva do ČOV a zabezpečiť napojenie existujúcej kanalizácie na ČOV.
Špecifický cieľ projektu 2	Odkanalizovať lokality od št. cesty Sp. N. Ves – Poprad a Spišský Štvrtok - Hrabušice. Zahŕňa ulice Krátka, Obrancov mieru, Tatranská, Čs. Armády, Záhradná, Partizánska, Osloboditeľov, Jarná, Sadová.
Špecifický cieľ projektu 3	-

**4. Merateľné ukazovatele Projektu**

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok) – km	km	0	2008	4,524	2012
	Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV	počet	0	2008	1	2012
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2008	1567	2012
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV	počet	0	2008	1567	2012
	-	-	-	-	-	-

## Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk) – km	km	0	2008	4,524	2012
	Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV	počet	0	2008	1	2012
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2008	1567	2012
	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú / zrekonštruovanú ČOV	počet	0	2008	1567	2012
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

### 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek	
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Verejný obstarávanie	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	4,524
		Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV	počet	1
2	Stavebné práce	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	4,524
		Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV	počet	1
3	Stavebný dozor	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojk)	km	4,524
		Počet novovybudovaných / zrekonštruovaných ČOV	počet	1

### 6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Verejný obstarávanie	01/2009	03/2009
Stavebné práce	05/2009	08/2012
Stavebný dozor	05/2009	08/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	01/2009	08/2012
Publicita a informovanosť	04/2009	08/2012

## 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
<b>637004 Všeobecné služby</b>	<b>2 169,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 169,80</b>	
	2 169,80	0,00	2 169,80	Publicita a informovanosť
<b>637005 Špeciálne služby</b>	<b>38 900,59</b>	<b>0,00</b>	<b>38 900,59</b>	
	3 319,39	0,00	3 319,39	Verejné obstarávanie
	35 581,20	0,00	35 581,20	Riadenie projektu
<b>717001 Realizácia nových stavieb</b>	<b>1 226 587,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 587,12</b>	
	1 213 441,52	0,00	1 213 441,52	Stavebné práce
	13 145,60	0,00	13 145,60	Stavebný dozor
<b>CELKOVO</b>	<b>1 267 657,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267 657,51</b>	

## 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Verejné obstarávanie	3 319,39	0,00	3 319,39
2 Stavebné práce	1 213 441,52	0,00	1 213 441,52
3 Stavebný dozor	13 145,60	0,00	13 145,60
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	35 581,20	0,00	35 581,20
Publicita a informovanosť	2 169,80	0,00	2 169,80
<b>CELKOVO</b>		<b>0,00</b>	<b>1 267 657,51</b>