

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2014/GD/01/022 na stavbu:
Rozšírenie vozovky MK Krátka, Spišský Štvrtok

Objednávateľ

Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón
Fax
E-mail

Obec Spišský Štvrtok

Obecný úrad, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Ing. Ján Greš, starosta obce
00 329 631
2020 717 897
Prima banka Slovensko, a.s., pob. Spišská Nová Ves
341 214 3001/5600
053 – 45 98 532
053 – 46 99 073
starosta@spisskystvrtok.sk

a

Zhotoviteľ

Sídlo
Registrácia
Právna forma
Štatutárny orgán
IČO
IČ DPH
DIČ
Bankové spojenie
IBAN
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:
- zmluvných

- technických
a realizačných
E-mail

STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vložka č. 991/B
spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
17 317 282
SK2020 316 298
2020 316 298
UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava
SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ
Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ
Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky
Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ
Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky
michal.patz@strabag.com

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo č. ZoD 2014/GD/01/022 nasledovne:

Článok č. II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

Dopĺňa sa ďalší bod:

2.2.1 Predmet zmluvy sa upravuje o vylúčenie nerealizovaných prác a rozšírenie o ďalšie práce, špecifikované v rozpočte, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 1.

Článok č. IV. Cena diela

4.1 Zmluvné strany upravujú cenu diela odpočtom o nerealizované položky a prípočtom o ďalšie práce podľa špecifikácie v priloženom rozpočte – v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou dodatku č. 1 k zmluve o dielo.

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD bez DPH	27 301,63 €
Úprava ceny v dodatku č. 1 k ZoD	+ 2 151,14 €
Upravená cena diela bez DPH	29 452,77 €
DPH 20%	5 890,55 €
Upravená cena diela vrátane DPH	35 343,32 €

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2014/GD/01/022 zo dňa 11.11.2014, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2014/GD/01/022 zo dňa 11.11.2014.

Neoddeliteľnú súčasť dodatku tvorí aktualizovaný rozpočet s odpočtom a prípočtom položiek v zmysle tohto dodatku.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

v Košiciach, dňa 11.05.2015

Zhotoviteľ

Objednávateľ