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Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO  

Č. zmluvy objednávateľa:  29102018 

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ  : Obec Spišský Štvrtok 

Sídlo    : Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok 

Konajúci prostredníctvom : Ing. Ján Greš, starosta obce 

IČO    : 00 329 631 

DIČ    : 2020717897 

Bankové spojenie  : Prima banka Slovensko a.s. 

IBAN    : SK32 5600 0000 0034 1214 3001 

Platiteľ DPH    : nie 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ   : Jozef Greš - LAUSTA 

Sídlo    : Osloboditeľov 87/22, 053 14  Spišský Štvrtok 

Konajúci prostredníctvom : Jozef Greš 

IČO    : 34 802 096 

DIČ    : 1034477939 

IČ DPH   : neplatca 

Bankové spojenie  : ČSOB 

IBAN    : SK13 7500 0000 0040 0774 8909 

Platiteľ DPH   : nie 

Zapísaný v registri  :živnostenský register č. ŽO 98/00046/000 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

 

Článok II 

Úvodné ustanovenie 
 

1. Zmluvné strany uzatvorili zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia stavby: „Učebne 

dielenských prác v suteréne prístavby Základnej školy v Spišskom Štvrtku“ (ďalej iba 

„zmluva o dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na doplnení zmluvy o dielo prostredníctvom 

tohto dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 1“) nasledovného znenia. 
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Článok III 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. Termín realizácie sa v odseku 1 mení na nové 

znenie takto: 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote:   

Začatie realizácie:   od prebratia staveniska 

Ukončenie realizácie: do 22.02.2019 

 

Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti  

v pôvodnom znení.  

2. Dodatok bol vyhotovený v troch (3)  rovnopisoch,  z   ktorých  objednávateľ  dostane   dve 

(2) vyhotovenia  a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie. 

3. Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo. 

4. Platnosť nadobúda dodatok dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.   

 

V Spišskom Štvrtku, dňa 28.01.2019 

 

   

Za objednávateľa:                                                Za zhotoviteľa: 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––                                   ––––––––––––––––––––––––––––– 

      Ing. Ján Greš, starosta obce     Jozef Greš - LAUSTA 

 


