

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

na spracovanie: **Územný plán obce Spišský Štvrtok - Zmeny a doplnky č.04**, podľa § 536 a nasl. Obch. Zákonníka.

Čl. 1. Zmluvné strany

Obstarávateľ:	Zhotoviteľ:
OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK	ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIO ATRIUM s.r.o.
Zastúpená:	Zastúpená:
Ing. Ján Greš, starosta obce	Ing. arch. Dušan Burák, CSc. - konateľ, autoriz. architekt SKA 0837A/
Adresa: Obecný úrad, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok	Adresa: Mlynská 27, 040 01 Košice
Tel: 053 / 45 98 532	Tel: 055 / 623 1587
E-mail: obec@spisskystvrtok.sk	E-mail: architekti@atriumstudio.sk
IČO: 00329631	IČO: 44 263 970
DIČ: 2020717897	IČ DPH: SK2022669924
Bankové spojenie: SK32 5600 0000 0034 1214 3001	Bankové spojenie: SK10 7500 0000 0040 0695 3951

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody a v súlade s ustanovením článku 8 Zmluvy o dielo na spracovanie „Územného plánu obce Spišský Štvrtok – Zmeny a doplnky č. 04“ (ďalej len ÚPN) zo dňa 18.08.2017 uzatvárajú tento Dodatok č.2. Všetky články, ktoré neupravuje tento Dodatok ostávajú v platnosti v pôvodnom znení jednotlivých článkov a 1. dodatku.

Dodatkom sa ruší pôvodné znenie bodu 4.1 v znení 1. dodatku a nahrádza sa novým v nasledujúcom rozsahu:

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v čl. 2. tejto zmluvy stanovený predmet plnenia dodá v termínoch:

- | | |
|-----------------------|---------|
| a) Návrh ZaD | 11/2019 |
| b) Čistopis ZaD | 05/2020 |

Spišský Štvrtok, dňa 28.12.2018

Obstarávateľ

Košice, dňa 28.12.2018

Zhotoviteľ