

OKRESNÝ ÚRAD POPRAD
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad

•
COLAS Slovakia, a. s.
Orešianska 7
917 01 Trnava
•

Váš list číslo/zo dňa
bez

Naše číslo
OU-PP-OCDPK-2026/008931-004

Vybavuje
Mgr. Júlia Krempaská

Poprad
26.03.2026

Vec

Úplná a čiastočná uzávierka ciest II/536, III/3227 – realizácia stavby: „Rekonštrukcia cesty III/3227 v obci Spišský Štvrtok – Hrabušice, Výstavba okružnej križovatky ciest II/536 a III/3227 – Spišský Štvrtok“ – povolenie

Okresný úrad Poprad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný cestný správny orgán pre cesty II. a III. triedy v okrese Poprad a Levoča podľa § 2 ods. 1, 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej ako „*cestný zákon*“), ako príslušný cestný správny orgán pre povoľovacie konanie uzávierky a obchádzky cesty, s prihliadnutím na § 10 ods. 3 písm. c). vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva *cestný zákon*, ako aj ustanovení § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej ako „*správny poriadok*“); po odsúhlasení OR PZ, Okresným dopravným inšpektorátom v Poprade a Správou a údržbou ciest PSK, Oblasť Poprad; na základe žiadosti od: **COLAS Slovakia, a. s., IČO: 31 651 402, Orešianska 7, 917 01 Trnava**, vydáva

p o v o l e n i e

na úplnú a čiastočnú uzávierku **cesty II/536** (v km cca 28,790 – 29,270 kumulatívne staničenie) + úsek cesty II/536 bez kumulatívneho staničenia (úsek cesty popred čerpaciu stanicu od križovatky s cestou III/3227 až po cestu I/18) a **cesty III/3227** (v km cca 0,001 – 0,790 kumulatívne staničenie), v **prietahu obce Spišský Štvrtok**, z dôvodu realizácie stavby: „**Rekonštrukcia cesty III/3227 v obci Spišský Štvrtok – Hrabušice, Výstavba okružnej križovatky ciest II/536 a III/3227 – Spišský Štvrtok**“.

Údaje o uzávierke:

Dôvod uzávierky: realizácia stavby: „Rekonštrukcia cesty III/3227 v obci Spišský Štvrtok – Hrabušice, Výstavba okružnej križovatky ciest II/536 a III/3227 – Spišský Štvrtok“.

Druh uzávierky: úplná, čiastočná.

Doba uzávierky: od 07.04.2026 do 25.10.2026.

Výstavba je rozdelená na 3 hlavné etapy a 0. etapu.

- **0. etapa:** situácia č. 3.1 (viď. príloha) – v rámci 0. etapy sa zrealizuje prekládka kábla v križovatke ciest II/536 a III/3227 a taktiež sa odstráni existujúci ostrovček v tejto križovatke. Obchádzková trasa bude vedená po ulici Tatranskej (cesta III/3227) a ul.



Obrancov mieru (miestna cesta). Doba uzávierky tejto etapy – max. 3 dni, žiadame realizovať počas víkendu. Práce sa vykonávajú v termíne 1. etapy.

- **1. etapa: predpokladaný termín** realizácie podľa harmonogramu výstavby je od **07.04.2026 do 02.08.2026**, situácia č. 3.2 (viď. príloha) – v rámci 1. etapy sa bude realizovať severozápadná polovica okružnej križovatky a nové napojenie na cestu I/18. 1. etapa bude rozdelená na časť 1A a 1B. **Predpokladaný termín realizácie etapy 1A** je **07.04.2026 – 24.05.2026** a obchádzková trasa bude vedená po ceste I/18, po ceste II/536 (popred čerpaciu stanicu) cez rekonštruovanú križovatku obojsmerne. **Predpokladaný termín realizácie etapy 1B** je **25.05.2026 – 02.08.2026** a obchádzková trasa bude vedená po ceste I/18, po ceste II/536 (popred čerpaciu stanicu) cez rekonštruovanú križovatku obojsmerne. Obchádzková trasa na Hrabušice bude vedená po miestnej ceste na ul. Obrancov mieru.
- **2. etapa: predpokladaný termín** realizácie podľa harmonogramu výstavby je od **27.07.2026 do 30.08.2026**, situácia č. 3.3 (viď. príloha) – v rámci 2. etapy sa bude realizovať časť okružnej križovatky v smere Spišská Nová Ves – Levoča. Doprava v smere od Spišskej Novej Vsi bude vedená po ceste II/536 (popred čerpaciu stanicu) a následne po ceste I/18. Doprava v smere od Popradu bude vedená po už zrekonštruovanej vetve cesty II/536, následne po ceste III/3227 a miestnej ceste na ul. Obrancov mieru, kde na jej konci sa napojí opäť na cestu II/536. Prevádzka čerpacej stanice bude počas tejto etapy obmedzená len pre osobné automobily.
- **3. etapa: predpokladaný termín** realizácie podľa harmonogramu výstavby je od **31.08.2026 do 18.10.2026**, situácia č. 3.4 (viď. príloha) – v rámci 3. etapy sa bude realizovať posledná časť okružnej križovatky. Doprava v smere od Spišskej Novej Vsi bude vedená po novovybudovanej križovatkke, následne po ceste II/536 (popred čerpaciu stanicu) a následne po ceste I/18. Doprava v smere od Popradu bude vedená rovnako ako v etape č. 2. Prevádzka čerpacej stanice bude aj počas tejto etapy obmedzená len pre osobné automobily.

Počas celej výstavby bude v tomto dopravnom ťahu vylúčená nákladná doprava nad 7,5t. Uvedené termíny jednotlivých etáp výstavby sú orientačné a môžu sa mierne meniť.

Ďalšie podmienky pre uzávierku ciest:

1. Úsek ciest II/536 a III/3227 sa môže uzavrieť najdlhšie na dobu povolenú týmto povolením. Žiadateľ je povinný vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby skrátil dobu uzávierky.
2. Uzávierku vyznačí a zabezpečí žiadateľ osadením dopravných značiek podľa projektu dopravného značenia, ktorý vypracoval Ing. Michal Dúbravský (ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov) a odsúhlasil zástupca Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade stanoviskom č. ORPZ-PP-ODI1-2026/000887-047 zo dňa 19.03.2026.
3. Pred realizovaním uzávierky ciest II/536 a III/3227 je žiadateľ o uzávierku povinný vopred vykonať na cestách a na obchádzkových trasách osadenie dočasného dopravného značenia, ktoré určí v samostatnom konaní Okresný úrad Poprad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. **Bez určenia tohto dopravného značenia, nie je možné uzávierku realizovať.**
4. Pred uzavretím ciest II/536 a III/3227, musí byť dopravné značenie na uzávierku zakryté a jeho odkrytie musí byť zrealizované súčasne na oboch stranách cesty. Po ukončení uzávierky musí byť toto dopravné značenie ihneď odstránené.
5. Uzávierku vyznačí žiadateľ na svoje náklady a zodpovedá za stav dopravného značenia po celú dobu uzávierky.
6. Počas trvania uzávierky sa nesmie poškodiť teleso cesty a dopravné značenie cesty II/536 a III/3227. Po ukončení uzávierky žiadateľ vykoná vyčistenie použitého úseku cesty a jej príslušenstva a uvedie ju do pôvodného stavu.
7. Ukončenie uzávierky oznámi žiadateľ bezodkladne povolujúcemu orgánu.
8. Počas uzávierky bude obmedzená verejná autobusová doprava a presmerovaná po obchádzkových trasách.

9. Za plnenie podmienok a ďalších náležitostí tohto povolenia sa za žiadateľa ustanovuje: Rudolf Franko, tel. č. 0904 703 646.
10. Povoľovací orgán si vyhradzuje právo, kedykoľvek stanovené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
11. Žiadateľ dodrží podmienky uvedené v stanovisku Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade č. ORPZ-PP-ODI1-2025/000195-132 zo dňa 27.10.2025.
12. Za nedodržanie podmienok uvedených v povolení na čiastočnú uzávierku cesty bude žiadateľovi uložený sankčný postih v zmysle § 22a *cestného zákona*.

Za toto povolenie sa podľa zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka 83), vyrubuje správny poplatok vo výške **170 €** (slovom stosedemdesiat eur), ktorý bol uhradený bankovým prevodom.

Podľa § 7 ods. 7 *cestného zákona* na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Prílohy: situácia č. 3.1, č. 3.2, č. 3.3, č. 3.4

Ing. Tomáš Pix
vedúci odboru

Na vedomie:

OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát v Poprade
Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Poprad
Obec Spišský Štvrtok
Obec Hrabušice, Obec Letanovce
IDS Východ
Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť
Úrad PSK – odbor dopravy
Krajské operačné stredisko ZZS Prešov
FED-oil, s.r.o.