

Dodatok č. 1
k zmluve o stavebnom diele
č. 15/2010

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Spišský Štvrtok**
Sídlo: Obecny úrad , Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Zastúpený: Ing. Ján Greš, starosta obce
IČO: 00329631
DIČ: 2020717897
Tel.: 0905/702529
Fax: 053/4699073
E-mail: eva.bajtosova@spisskystvrtok.sk

(ďalej iba "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ - skupina dodávateľov

názov :

Spišský Štvrtok, ARPROG-STRABAG

Sídlo skupiny dodávateľov :

Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad

Zástupca skupiny dodávateľov :

**Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, na
základe splnomocnenia**

Členovia skupiny dodávateľov :

1. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Sídlo

Partizánska 3878/86A, 058 01 Poprad

Spoločnosť zapísaná:

Obchodný register OS Prešov, oddiel: Sa,
304/P

vložka č.:

Štatutárny orgán :

Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
36 168 335

IČO :

2. STRABAG, s.r.o.

Sídlo:

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Spoločnosť zapísaná:

Obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sro,
991/B

vložka č.:

Štatutárny orgán:

Ing. Jarmila Považanová, Ing. Vlastislav Šlajs,
konatelia

IČO :

17 317 282

Zástupca skupiny dodávateľov na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva, ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, na základe splnomocnenia

b) technických: Ing. Dušan Jakubčák, člen predstavenstva ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Bankové spojenie	
skupiny dodávateľov:	Dexia Banka, a.s., č.ú: 358 309 3002/5600
IČO:	36168335
DIČ:	2020016889
IČ DPH:	SK2020016889
Číslo telefónu:	052/772 12 72, 772 10 20
Číslo telefónu, fax:	052/776 17 44
mail:	arprog@arprog.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

II. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany uzavreli dňa 28.05.2010 Zmluvu o stavebnom diele č. 15/2009, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela: „**ČOV a kanalizácia Spišský Štvrtok – 4.stavba.**“ (ďalej iba „Zmluva o dielo“). V súlade s bodom 3 článku XVII. Zmluvy o dielo uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č.1, ktorým sa mení Zmluva o dielo.

III. Predmet dodatku

Z dôvodu zmeny sadzby DPH z 19 % na 20 % s účinnosťou 01.01.2011, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok k zmluve o dielo, ktorým sa určuje časť zmluvnej ceny, na ktorú sa uplatňuje 19 % sadzba DPH a časť zmluvnej ceny, na ktorú sa uplatňuje 20% sadzba DPH.

1. Rekapitulácia fakturácie

Fakturovaná suma k 31.12.2010 bez DPH:	385 165,58 EUR
Zostatok(nevyfakturovaná zmluvná cena) bez DPH:	327 545,51 EUR
Nová celková zmluvná cena (po zmene) bez DPH	712 711,09 EUR

2. Rekapitulácia DPH

DPH (sadzba 19 %)z fakturovanej sumy	73 181,46 EUR
DPH (sadzba 20 %)zo zostatku (nevyfakturovaná zmluvná cena)	65 509,10 EUR
Spolu DPH	138 690,56EUR

3. Celková zmluvná cena

Celková zmluvná cena s DPH po zmene	851 401,65 EUR
--	-----------------------

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.
2. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Spišský Štvrtok, 14.2.2011

Poprad, 14.2.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:
Zástupca skupiny dodávateľov:

SIGNED

.....

Obec Spišský Štvrtok
Ing. Ján Greš
starosta obce

SIGNED

.....

Spišský Štvrtok, ARPROG- STRABAG
Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad