

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2010/GD/01/001 zo dňa 09.03.2010 na stavbu:
Detské ihrisko pri materskej škole, Spišský Štvrtok

Objednávateľ
Sídlo
Štatutárny orgán

Obec Spišský Štvrtok
Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Ing. Ján Greš, starosta obce

IČO
DIČ

00 329 631
2020 717 897

Bankové spojenie
Číslo účtu :

DEXIA banka Slovensko, a.s. pob. Sp. Nová Ves
341 214 3001/5600

Osoba oprávnená rokovať a konať

- vo veciach zmluvných

Ing. Ján Greš, starosta obce

Telefón

053 – 4598 532

Fax

053 – 4699 073

E-mail

obec@spisskystvrtok.sk

a

Zhotoviteľ
Sídlo
Registrácia

STRABAG s.r.o.
Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vložka č. 991/B

Štatutárny orgán

**Ing. Jarmila Považanová, Viera Nádaská,
Ing. Vlastislav Šlajs, konatelia spoločnosti**

IČO
IČ DPH
DIČ

17 317 282
SK2020 316 298
2020 316 298

Bankové spojenie
Číslo účtu

UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava
1423 11 0003 / 1111

Telefón

052 – 478 2703

Fax

052 – 478 2702

E-mail

michal.patz@strabag.com, marta.janitorova@strabag.com,

Osoby oprávnené rokovať a konať :

- vo veciach zmluvných

Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ

Ing. Ján Lietava, ekonóm oblasti Východ

Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky

- vo veciach technických

Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ

Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky

- vo veciach realizačných

Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo č. ZoD 2010/GD/01/001 nasledovne:

Článok č. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ

Vylučuje sa zo zmluvy zastúpenie : Štefan Bajtoš, starosta obce
a nahrádza sa : Ing. Ján Greš, starosta obce

Zhotoviteľ

Vylučuje sa z odstavca: Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:

- zmluvných : Ing. Pavel Blažej, riaditeľ oblasti Východ
- a nahrádza sa : Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ

Článok č. 2 Predmet zmluvy

Dopĺňa sa ďalší bod:

2.2.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o naviac práce, špecifikované v prílohe č. 1 k tomuto dodatku.

Článok č. 5 CENA DIELA

5.1 Zmluvné strany upravujú cenu diela o naviac práce vo výške : **5 075,52 € bez DPH**

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela podľa ZoD bez DPH	12 730,94 €
Zvýšenie ceny v dodatku č. 1 bez DPH	5 075,52 €
Upravená cena diela bez DPH	17 806,46 €
DPH 20%	3 561,29 €
Upravená cena diela vrátane DPH	21 367,75 €

Špecifikácia naviac prác – rozpočet tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku.

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2010/GD/01/001 zo dňa 09.03.2010, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí príloha č. 1 – rozpočet naviac prác.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce Spišský Štvrtok.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

v Košiciach, dňa 21.09.2011

v Spišskom Štvrtku, 21.09.2011

Z h o t o v i t e ľ

O b j e d n á v a t e ľ

SIGNED
Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

SIGNED
Ing. Ján Greš
starosta obce

SIGNED
Ing. Michal Patz
na základe plnej moci

Dodatok overili : Ing. Ján Lietava

Eva Kováčová