

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 3.6.2015

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Spišský Štvrtok**
Sídlo: Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Greš, starosta obce
IČO: 00329631
DIČ: 2020717897
IČ DPH: Neplatca
Tel.: 00421 (0)53/4598 532
Fax: 00421 (0)53/4699 073
E-mail: obec@spisskystvrtok.sk
www: www.spisskystvrtok.sk
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 3412143001/5600

Zhotoviteľ : **PLYNstav združenie**
Milan Beregházy
Sídlo: Okružná 27, 053 11 Smižany
Štatutárny zástupca: Milan Beregházy
IČO: 33050520
IČ DPH: SK1020684984
Tel.: 0903604426
Bankové spojenie: UniCredit Bank
Číslo účtu: 6816927009/1111
Zapísaný v: ŽR SR pod číslom 810-4065, Okresný úrad Spišská Nová Ves

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo zo dňa 3.6.2015 na stavbu „**Rozšírenie kanalizácie Ku Kremni Spišský Štvrtok**“ nasledovne:

Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy

Doplňa sa odsek 2.2.1:

2.2.1 Predmet zmluvy sa rozširuje o ďalšie práce špecifikované v rozpočte, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 1.

Čl. 4. Cena stavebného diela

Zmluvné strany upravujú cenu diela o ďalšie práce špecifikované v rozpočte, ktorý je prílohou č. 1 k tomuto dodatku č. 1. takto:

4.2	Cena stavebného diela podľa ZoD vrátane DPH:	10 946,72 €
	<u>Úprava ceny v dodatku č. 1 k ZoD vrátane DPH:</u>	<u>+3 416,64 €</u>
	Upravená cena diela vrátane DPH:	14 363,36 €

Slovom: štrnásťtisíc tristošesťdesiattri eur, tridsaťšesť centov.

Závěrečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo dňa 03.06.2015, pokiaľ neodporujú dojednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa www.spisskystvrtek.sk a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo zo dňa 03.06.2015.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Spišskom Štvrtku, dňa 30.06.2015

SIGNED

.....
za zhotoviteľa
Milan Beregházy

SIGNED

.....
za objednávateľa
Ing. Ján Greš, starosta obce