Dodatok č. 2
k zmluve o stavebnom diele
č . 15/2010

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Obec Spišský Štvrtok**
Sídlo:	Obecný úrad , Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Zastúpený:	Ing. Ján Greš, starosta obce
IČO:	00329631
DIČ:	2020717897
Tel.:	0905/702529
Fax:	053/4699073
E-mail:	eva.bajtosova@spisskystvrtok.sk

(ďalej iba " objednávateľ")

a

Zhotoviteľ - skupina dodávateľov názov :	**Spišský Štvrtok, ARPROG-STRABAG**
Sídlo skupiny dodávateľov :	**Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad**
Zástupca skupiny dodávateľov :	**Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, na základe splnomocnenia**
Členovia skupiny dodávateľov :	**1. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo	Partizánska 3878/86A, 058 01 Poprad
Spoločnosť zapísaná:	Obchodný register OS Prešov, oddiel:Sa,
vložka č.:	304/P
Štatutárny orgán :	Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
IČO :	36 168 335
	2. STRABAG, s.r.o.
Sídlo:	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Spoločnosť zapísaná:	Obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.:	991/B
Štatutárny orgán:	Ing. Jarmila Považanová, Ing. Vlastislav Šlajs, konatelia
IČO :	17 317 282

Zástupca skupiny dodávateľov na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva, ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, na základe splnomocnenia

b) technických: Ing. Dušan Jakubčák, člen predstavenstva ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Bankové spojenie skupiny dodávateľov:	Dexia Banka, a.s., č.ú: 358 309 3002/5600
IČO:	36168335
DIČ:	2020016889
IČ DPH:	SK2020016889
Číslo telefónu:	052/772 12 72, 772 10 20
Číslo telefónu, fax:	052/776 17 44
mail:	arprog@arprog.sk

(ďalej len „zhotoviteľ" v príslušnom gramatickom tvare)

II.
Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 28.05.2010 Zmluvu o stavebnom diele č. 15/2010, ktorej predmetom je zhotovenie stavebného diela: **„ČOV a kanalizácia Spišský Štvrtok – 4. stavba"** (ďalej iba „Zmluva o dielo").

2. V súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, článku XVII. – Záverečné ustanovenia, platnosť a účinnosť zmluvy, bod 3. a článku VII. – Možnosť a spôsob úpravy ceny uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode tento Dodatok č. 2, ktorým sa mení Zmluva o dielo.

III.
Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je dohoda zmluvných strán o menej a naviac prácach v rozsahu zmeny č. 1 projektu: **„ČOV a kanalizácia Spišský Štvrtok – 4. stavba"**.

2. Vzhľadom na uvedené sa Zmluva o dielo, článok V. Cena, bod 2 mení takto:

Fakturovaná suma k 31.12.2010 bez DPH:	**385 165,58**	**EUR**
Celková cena prác, na ktoré sa v zmysle dodatku č. 1 uplatňuje 20% sadzba DPH:		
Cena prác bez DPH	**327 545,51**	**EUR**
Odpočet (menej práce) bez DPH	**- 115 104,08**	**EUR**
Prípočet (naviac práce) bez DPH	**+ 115 103,85**	**EUR**
Cena prác bez DPH po zmene č. 1	**327 545,28**	**EUR**
DPH 20%	**65 509,06**	**EUR**
Cena prác po zmene s DPH 20 %	**393 054,34**	**EUR**
Celková zmluvná cena diela bez DPH	**712 710,86**	**EUR**
Celková cena diela s 19 % DPH	**458 347,04**	**EUR**
Celková cena diela s 20% DPH	**393 054,34**	**EUR**
Spolu celková zmluvná cena s 19% a 20% DPH	**851 401,38**	**EUR**

IV.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.

2. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

4. Prílohy k dodatku č. 2, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť:
   Položkovitý rozpočet naviac a menej prác v zmysle zmeny č. 1

Spišský Štvrtok, dňa 24. 10. 2011

Za objednávateľa:

OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK 5

.....

Obec Spišský Štvrtok
Ing. Ján Greš
starosta obce

Poprad, dňa 22. 08. 2011

Za zhotoviteľa:
Zástupca skupiny dodávateľov:

ARPROG, a.s. POPRAD ④

.....

Spišský Štvrtok, ARPROG- STRABAG
Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad